

CADERNO DE QUESTIONAMENTOS Nº 01

Procedimento de Licitação nº 0005/2026

Licitação Eletrônica: 1087729

SGPE: PSFS 2217/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AUTOMAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS NR10 E NR12 NO TERMINAL GRANELEIRO E CORREDOR DE EXPORTAÇÃO COM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONFORME O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA EXISTENTE.

QUESTIONAMENTO 01:

Questionamos se o cronograma, “Cronograma Implantação – Projeto Elétrico TG”, estão previstos 6 (seis) meses para elaboração e aprovação do item “Desenvolvimento do Projeto Executivo/Detalhado”. Ainda, de acordo com a Observação 02, após esse período a empresa deverá apresentar o cronograma revisado, com base no projeto executivo detalhado.

Diante disso, surge a seguinte dúvida: considerando que o prazo máximo estabelecido é de 14 (quatorze) meses, sendo 6 meses destinados à elaboração do projeto, restariam 8 (oito) meses para a execução da obra. Entretanto, o próprio cronograma indica etapas que totalizam 13 (treze) meses de execução.

Assim, questiona-se: como as etapas previstas serão executadas sem ultrapassar o prazo global de 14 meses?

RESPOSTA: Segue resposta de nossa área técnica.

A empresa contratada é responsável pela entrega do Projeto Executivo Detalhado e da Execução da Obra como um todo. O prazo que temos para execução da obra é de 14 meses, dentro desse prazo a empresa deve apresentar os projetos para aprovação da engenharia do Porto. Ressaltamos que a execução não precisa aguardar a conclusão de todo o pacote de projetos. À medida que os projetos específicos forem aprovados (como, por exemplo, o projeto civil da Subestação 01), a contratada já poderá mobilizar as equipes e iniciar a construção correspondente. Todos os projetos devem estar aprovados em um prazo máximo de seis meses.

Outro ponto é que após a entregas de todos os projetos (6 meses) a empresa vencedora do certame contratada para implantação, deverá apresentar um cronograma detalhado após a aprovação do projeto executivo tendo como data final de execução 15/07/2027.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Q83O3RP0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JORGE ADILSON BUSCK (CPF: 017.XXX.849-XX) em 04/03/2026 às 17:55:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:10:08 e válido até 13/07/2118 - 14:10:08.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UFNGU18xNjU1OV8wMDAwMjlxN18yMjE3XzlwMjVfUTgzTzNSUDA=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PSFS 00002217/2025** e o código **Q83O3RP0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.