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2.9. Critério de julgamento

Menor preco.

2.10. Garantia contratual

Sem necessidade de exigéncia de garantia contratual, prevista no art. 126 do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da SCPAR Porto de Séo Francisco do Sul S.A.

2.11. Justificativa técnica em caso de adocao da inversao de fases

N&o se aplica.

2.12. Matriz de riscos

MATRIZ DE RISCOS

fortuito ou de forca
maior, bem como o
retardamento
determinado pela
SCPAR Porto de Sao
Francisco do Sul, que
comprovadamente

produto e/ou do
servigo.

Revisao de prego.

CATEGORIA = - MEDIDAS ALOCAGAO
DO RISCO BRI CONSEQUENCIA | 1 i1iGADORAS | DO RISCO
Atraso na execug¢ao do Aumento do custo do Diligéncia da
. Contratada na
objeto contratual por produto e/ou do execucso Contratada
culpa da Contratada. servigo. ¢
contratual.
Fatos retardadores ou
impeditivos da EXECUCA0 | Aumento do custo do .
do Contrato proprios do Planejamento
. o produto e/ou do ) Contratada
risco ordinario da A empresarial.
L . servigo.
atividade empresarial ou
da execugao.
Risco atinente
ao Tempo da
Execugao Fatos retardadores ou
impeditivos da execug¢ao
do Contrato que nédo
estejam na sua alea
ordinaria, tais como SCPAR
fatos do principe, caso | Aumento do custo do Porto de S3o

Francisco do
Sul
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repercuta no preco da
Contratada.

Alteragao de
enquadramento
tributario, em razdo do
resultado ou de
mudanga da atividade
empresarial, bem como
por erro da Contratada
na avaliagao da
hipétese de incidéncia
tributaria.

Aumento ou
diminuicdo do lucro
do Contratado.

Planejamento
tributario.

Contratada

Variacdo da taxa de
Risco da cambio.
Atividade

Empresarial

Aumento ou
diminuicdo do custo
do produto e/ou do
servigo.

Instrumentos
financeiros de
protecdo cambial
(hedge).

Contratada

Elevagdo dos custos
operacionais para o
desenvolvimento da
atividade empresarial
em geral e para a
execugao do objeto em
particular, tais como
aumento de prego de
insumos, prestadores de
servico e mao de obra,
decorrentes do indice
inflacionario avaliado no
respectivo periodo.

Aumento do custo do
produto e/ou do
servigo.

Reajuste anual de

prego.

SCPAR
Porto de Sao
Francisco do
Sul

Responsabiliza¢do da
SCPAR Porto de Sao
Francisco do Sul por

Geragao de custos
trabalhistas e/ou
previdenciarios para
a SCPAR Porto de

Ressarcimento,
pela Contratada,
ou retencdo de
pagamento e

compensagdo com

presidencia@portosaofrancisco.com.br

e VEIDaS rabaRISISs Séo Francisco do valores a este
Trabalhista e previdenciarias dos Sul. além de devidos. da Contratada
Previdenciario | profissionais da PO . oo
Contratada alocados na eventuais honorarios | quantia
execucio do obieto advocaticios, multas | despendida pela
contr a(t}u al ) e verbas SCPAR Porto de
) sucumbenciais. Sao Francisco do
Sul.
Responsabilizacdo da Ressarcimento,
. SCPAR Porto de Sao pela Contratada,
Risco Francisco do Sul por Débito ou crédito ou retencédo de
::;I():l;:a(ug : recolh:mento indevido tributario ou fiscal pagamento e Contratada
S em valor menor ou 50 tributario). compensagdo com
Tributario). maior que o necessario, (ndo tributario) valores a este
ou ainda de auséncia de devidos, da
recolhimento, quando quantia
Av. Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Centro
Sao Francisco do Sul - SC
Fone: +55 47 3481-4800 FO77 Ver. 0
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devido, sem que haja despendida pela
culpa da SCPAR Porto SCPAR Porto de
de Sao Francisco do Séao Francisco do
Sul. Sul.

José Guillermo Culleton
Gerente de Comunicacéao
(assinado digitalmente)
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