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2.11 Matriz de riscos

CATEGORIA DO DESCRIGAO
RISCO

CONSEQUENCIA

MEDIDAS

MITIGADORAS

ALOCAGAO
DO RISCO

Risco atinente ao
Tempo da
Execugao

Atraso na execugéao do
objeto contratual por
culpa da Contratada.

Aumento do custo do

produto e/ou do servigo.

Diligéncia da
Contratada na

execugao contratual.

Contratada

Fatos retardadores ou
impeditivos da execucao
do Contrato proprios do
risco ordinario da
atividade empresarial ou
da execugao.

Aumento do custo do

produto e/ou do servigo.

Planejamento
empresarial.

Contratada

Fatos retardadores ou
impeditivos da execugao
do Contrato que nao
estejam na sua alea
ordinaria, tais como fatos
do principe, caso fortuito
ou de forga maior, bem
como o retardamento
determinado pela SCPAR
Porto de Sao Francisco
do Sul, que
comprovadamente
repercute no prego da
Contratada.

Aumento do custo do

produto e/ou do servigo.

Reviséo de precgo.

SCPAR Porto
de Sao
Francisco do
Sul

Risco da
Atividade
Empresarial

Alteragao de
enquadramento tributario,
em razao do resultado ou
de mudancga da atividade
empresarial, bem como
por erro da Contratada na
avaliagdo da hipotese de
incidéncia tributaria.

Aumento ou diminuigdo
do lucro do Contratado.

Planejamento
tributario.

Contratada

Variagdo da taxa de
cambio.

Aumento ou diminuigao
do custo do produto
e/ou do servigo.

Instrumentos
financeiros de

protegao cambial

(hedge).

Contratada

Elevagao dos custos
operacionais para o
desenvolvimento da
atividade empresarial em
geral e para a execugao
do objeto em particular,
tais como aumento de
prego de insumos,
prestadores de servigo e
mao de obra, decorrentes
do indice inflacionario
avaliado no respectivo
periodo.

Aumento do custo do

produto e/ou do servigo.

Reajuste anual de

prego.

SCPAR Porto
de Sao
Francisco do
Sul
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Riscos Responsabilizagao da Geragéo de custos Ressarcimento, pela | Contratada
Trabalhista e SCPAR Porto de Sao trabalhistas e/ou Contratada, ou
Previdenciario Francisco do Sul por previdenciarios para a retengao de
verbas trabalhistas e SCPAR Porto de Sao pagamento e
previdenciarias dos Francisco do Sul, além compensagao com
profissionais da de eventuais honorarios | valores a este
Contratada alocados na advocaticios, multas e devidos, da quantia
execucao do objeto verbas sucumbenciais. despendida pela
contratual. SCPAR Porto de Séo
Francisco do Sul.
Risco Tributario e | Responsabilizagao da Débito ou crédito Ressarcimento, pela | Contratada

Fiscal (Nao
Tributario).

SCPAR Porto de Séao
Francisco do Sul por

tributario ou fiscal (n&o
tributario).

Contratada, ou
retencdo de

recolhimento indevido em
valor menor ou maior que
0 necessario, ou ainda de
auséncia de
recolhimento, quando
devido, sem que haja
culpa da SCPAR Porto de
S3&o Francisco do Sul.

pagamento e
compensagao com
valores a este
devidos, da quantia
despendida pela
SCPAR Porto de Sao
Francisco do Sul.

S3&o0 Francisco do Sul, abril de 2026.

Nilton Cesar Alves Matias Joni Maer Penteado Hara

Gerente de Infraestrutura Gerente de Armazenagem

(assinado digitalmente) (assinado digitalmente)
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