
​MATRIZ DE RISCOS​

​CATEGORIA​
​DO RISCO​ ​DESCRIÇÃO​ ​CONSEQUÊNCIA​ ​MEDIDAS​

​MITIGADORAS​
​ALOCAÇÃO DO​
​RISCO​

​Risco​
​atinente ao​
​Tempo da​
​Execução​

​Atraso na​
​execução do objeto​
​contratual por​
​culpa da​
​Contratada.​

​Aumento do custo do​
​produto e/ou do​
​serviço.​

​Diligência da​
​Contratada na​
​execução​
​contratual.​

​Contratada​

​Fatos retardadores​
​ou impeditivos da​
​execução do​
​Contrato próprios​
​do risco ordinário​
​da atividade​
​empresarial ou da​
​execução.​

​Aumento do custo do​
​produto e/ou do​
​serviço.​

​Planejamento​
​empresarial.​ ​Contratada​

​Fatos retardadores​
​ou impeditivos da​
​execução do​
​Contrato que não​
​estejam na sua​
​álea ordinária, tais​
​como fatos do​
​príncipe, caso​
​fortuito ou de força​
​maior, bem como o​
​retardamento​
​determinado pela​
​SCPAR Porto de​
​São Francisco do​
​Sul, que​
​comprovadamente​
​repercuta no preço​
​da Contratada.​

​Aumento do custo do​
​produto e/ou do​
​serviço.​

​Revisão de​
​preço.​

​SCPAR Porto de​
​São Francisco do​
​Sul​

​Risco da​
​Atividade​
​Empresarial​

​Alteração de​
​enquadramento​
​tributário, em razão​
​do resultado ou de​
​mudança da​
​atividade​
​empresarial, bem​

​Aumento ou​
​diminuição do lucro do​
​Contratado.​

​Planejamento​
​tributário.​ ​Contratada​
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​como por erro da​
​Contratada na​
​avaliação da​
​hipótese de​
​incidência​
​tributária.​

​Variação da taxa​
​de câmbio.​

​Aumento ou​
​diminuição do custo​
​do produto e/ou do​
​serviço.​

​Instrumentos​
​financeiros de​
​proteção​
​cambial​
​(hedge).​

​Contratada​

​Elevação dos​
​custos​
​operacionais para​
​o desenvolvimento​
​da atividade​
​empresarial em​
​geral e para a​
​execução do objeto​
​em particular, tais​
​como aumento de​
​preço de insumos,​
​prestadores de​
​serviço e mão de​
​obra, decorrentes​
​do índice​
​inflacionário​
​avaliado no​
​respectivo período.​

​Aumento do custo do​
​produto e/ou do​
​serviço.​

​Reajuste anual​
​de preço.​

​SCPAR Porto de​
​São Francisco do​
​Sul​

​Riscos​
​Trabalhista e​
​Previdenciári​
​o​

​Responsabilização​
​da SCPAR Porto​
​de São Francisco​
​do Sul por verbas​
​trabalhistas e​
​previdenciárias dos​
​profissionais da​
​Contratada​
​alocados na​
​execução do objeto​
​contratual.​

​Geração de custos​
​trabalhistas e/ou​
​previdenciários para a​
​SCPAR Porto de São​
​Francisco do Sul,​
​além de eventuais​
​honorários​
​advocatícios, multas e​
​verbas​
​sucumbenciais.​

​Ressarcimento,​
​pela​
​Contratada, ou​
​retenção de​
​pagamento e​
​compensação​
​com valores a​
​este devidos,​
​da quantia​
​despendida​
​pela SCPAR​
​Porto de São​
​Francisco do​
​Sul.​

​Contratada​
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​Risco​
​Tributário e​
​Fiscal (Não​
​Tributário).​

​Responsabilização​
​da SCPAR Porto​
​de São Francisco​
​do Sul por​
​recolhimento​
​indevido em valor​
​menor ou maior​
​que o necessário,​
​ou ainda de​
​ausência de​
​recolhimento,​
​quando devido,​
​sem que haja culpa​
​da SCPAR Porto​
​de São Francisco​
​do Sul.​

​Débito ou crédito​
​tributário ou fiscal​
​(não tributário).​

​Ressarcimento,​
​pela​
​Contratada, ou​
​retenção de​
​pagamento e​
​compensação​
​com valores a​
​este devidos,​
​da quantia​
​despendida​
​pela SCPAR​
​Porto de São​
​Francisco do​
​Sul.​

​Contratada​
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