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PORTO DE

SAO FRANCISCO
DO SUL

Pregéao Eletrénico 0036/2026 - MATRIZ DE RISCOS

CATEGORIA DO
RISCO

DESCRICAO CONSEQUENCIA

MEDIDAS
MITIGADORAS

ALOCACA
oDO
RISCO

Atraso na execugéo do Aumento do custo do
objeto oontratual por

culpa da Contratada.

produto e/ou do servigo.

Diligéncia da
Contratada na

execucao contratual.

Contratada

Fatos retardadores ou
impeditivos da execugao
do Contrato préprios do
risco ordinario da
atividade empresarial ou
da execugao.

Aumento do custo do

Risco atinente ao
Tempo da
Execugao

produto e/ou do servigo.

Planejamento
empresarial.

Contratada

Fatos retardadores ou Aumento do custo do
impeditivos da execugao
do Contrato que nao
estejam na sua alea
ordinaria, tais como fatos
do principe, caso fortuito
ou de forgca maior, bem
como o retardamento
determinado pela SCPAR
Porto de Sao Francisco
do Sul, que
comprovadamente
repercute no prego da
Contratada.

produto e/ou do servigo.

Revisao de preco.

SCPAR Porto
de Séo
Francisco do
Sul

Alteracao de
enguadramento tributario,
em razao do resultado ou
de mudanga da atividade
empresarial, bem como
por erro da Contratada na
avaliagao da hipotese de
incidéncia tributaria.

Aumento ou diminuigio
do lucro do Contratado.

Risco da
Atividade
Empresarial

Planejamento
tributario.

Contratada

Variagao da taxa de
cambio.

Aumento ou diminui¢ao
do custo do produto
e/ou do servico.

Instrumentos
financeiros de
protecéo cambial
(hedqe).

Contratada

Elevacao dos custos Aumento do custo do
operacionais para o
desenvolvimento da
atividade empresarial em
geral e para a execugéo
do objeto em particular,
tais como aumento de
preco de insumos,
prestadores de servigo e
méao de obra, decorrentes
do indice inflacionario
avaliado no respectivo
periodo.

produto e/ou do servigo.

Reajuste anual de
prego.

SCPAR Porto
de Séo
Francisco do
Sul
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Y,

F—n._____

POFﬁ\TO DE

SAO FRANCISCO

DO SUL
Responsabilizacdo da Geracgao de custos Ressarcimento, pela | Contratada
SCPAR Porto de Sao trabalhistas e/ou Contratada, ou

. Francisco do Sul por previdenciarios para a | retengdo de

Riscos . verbas trabalhistas e SCPAR Porto de Sdo | pagamento e

Trabalhista e previdenciarias dos Francisco do Sul, além | compensagdo com

Previdenciario profissionais da de eventuais honorarios | valores a este
Contratada alocados na advocaticios, multas e | devidos, da quantia
execugao do objeto verbas sucumbenciais. | despendida pela
contratual. SCPAR Porto de Séo

Francisco do Sul.

Responsabilizagao da Dabito ou crédito Ressarcimento, pela | Contratada
SCPAR Porto de Séo tributario ou fiscal (ndo | Contratada, ou
. o Francisco do Sul por tributario). retencao de

eR isco T ibutario | . 1imento indevido em paga?nento e

Fiscal valor menor ou maior que compensagao com

(hido T 0 necessario, ou ainda de valores a este

ibutario). auséncia de devidos, da quantia
recolhimento, quando despendida pela
devido, sem que haja SCPAR Porto de Sao
culpa da SCPAR Porto de Francisco do Sul.

S3&o0 Francisco do Sul.

Sao Francisco do Sul /2026.

Eduardo Barao Batista Joni Maer Penteado Hara
Gerente de Infraestrutura Gerente de Armazenagem
(assinado digitalmente) (assinado digitalmente)
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sgpe Assinaturas do documento

Cadigo para verificacdo: 2A11YKOK

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

JONI MAER PENTEADO HARA (CPF: 037.XXX.849-XX) em 21/08/2026 as 08:28:42
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/03/2019 - 15:52:07 e vélido até 07/03/2119 - 15:52:07.
(Assinatura do sistema)

EDUARDO BARAO BATISTA (CPF: 089.XXX.799-XX) em 21/08/2026 as 13:31:57
Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/06/2024 - 12:15:04 e vélido até 26/06/2124 - 12:15:04.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta coOpia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/UFNGU18xNjUu10V8wMDAwWMDk2MF85NjBfMjAYNI8yQTEXWUswSw== ou 0 site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PSFS 00000960/2026 € 0 c6digo 2A11YKOK
ou aponte a camera para o0 QR Code presente nesta pagina para realizar a conferéncia.




