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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO E EXECUGAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO, ADEQUAGAO, AMPLIACAO E
MODERNIZAGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO POR HIDRANTES E
SPRINKLERS, NO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - SC

1. APRESENTAGAO E OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Apresentagao

O presente Termo de Referéncia estabelece as diretrizes técnicas, operacionais,
normativas e contratuais para a contratagcdo destinada a modernizacdo e ampliagdo da
infraestrutura de combate a incéndio do Porto de Sao Francisco do Sul.

A contratacdo tem por finalidade promover a adequagao dos sistemas existentes as
necessidades operacionais atuais do complexo portuario, assegurando niveis adequados de
protecdo contra incéndio, confiabilidade operacional, disponibilidade hidrica, seguranga das
instalagbes, das pessoas, das cargas movimentadas e a continuidade das operagdes portuarias.

Considerando a complexidade técnica das intervengdes, a necessidade de
compatibilizacdo entre as condi¢des existentes e as solugcdes a serem implantadas, bem como a
relevancia operacional do empreendimento, a contratacido sera realizada na modalidade
semi-integrada, compreendendo a elaboragdo do Projeto Executivo e a execucédo das obras
correspondentes.

As solucdes desenvolvidas deverao observar os requisitos normativos aplicaveis, os
documentos técnicos disponibilizados pela Contratante, as condigbes verificadas em campo e
as particularidades operacionais do Porto de Sao Francisco do Sul.

1.2. Projetos, Memoriais e Documentagao Técnica Existente

Os Projetos Preventivos Contra Incéndio (PPCI), projetos, memoriais de calculo,
levantamentos, estudos, cadastros, relatorios técnicos e demais documentos disponibilizados
pela Contratante constituem a base técnica de referéncia para o desenvolvimento do Projeto
Executivo e para a execugao das intervengdes previstas neste Termo de Referéncia.

Devera ser considerada, como referéncia técnica, a documentagédo aprovada junto ao
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), especialmente no que se refere aos
critérios de dimensionamento, cobertura de protecdo, concepcao dos sistemas e condicdes
operacionais existentes.

Para o desenvolvimento das solugbes, a Contratada devera adotar como documento
técnico de referéncia o projeto basico "PSFS-Rede Hidrante-RV01", sem prejuizo da realizagao
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dos levantamentos, inspecdes, medigbes e validagbes de campo necessarios a confirmacao das
condicoes efetivamente existentes.

Compete a Contratada compatibilizar os documentos de referéncia com as condi¢des
verificadas em campo, os requisitos normativos vigentes e as necessidades operacionais do
Porto de S&o Francisco do Sul, promovendo os ajustes necessarios para a elaboragdo do
Projeto Executivo.

Eventuais divergéncias identificadas deverdo ser formalmente comunicadas a
fiscalizagao, acompanhadas da respectiva analise técnica e proposta de solugéo.

1.3. Objeto

Constitui objeto da presente contratacdo a elaboracdo do Projeto Executivo e a
execugao das obras de implantacdo, adequagao, ampliagcdo e modernizacdo do Sistema de
Combate a Incéndio por Hidrantes e Sprinklers do Porto de Sao Francisco do Sul,
compreendendo a Reserva Técnica de Incéndio (RTI), a casa de bombas, os sistemas de
bombeamento, as instalagbes hidraulicas, elétricas e eletromecénicas, os sistemas de
automacdo, monitoramento e controle, bem como o fornecimento de materiais, equipamentos,
mao de obra, servicos especializados, testes, comissionamento, documentacgao técnica final e
demais infraestruturas necessarias a completa implantacdo, integracdo e operacdo dos
sistemas.

A contratacdo abrange todas as atividades necessarias a consolidacdo das premissas
técnicas, elaboragdo do Projeto Executivo, obtencédo das aprovagbes aplicaveis, execugao das
obras, realizagdo dos testes e comissionamento, entrega da documentacédo técnica final e dos
registros as built, assegurando o pleno funcionamento e a conformidade dos sistemas
implantados.

2. DIRETRIZES GERAIS VINCULANTES DA CONTRATAGAO

As disposi¢cdes deste capitulo possuem carater vinculante e deverédo ser observadas
pela Contratada durante todas as fases da contratagcdo, abrangendo a elaboragéo do Projeto
Executivo, a execugdo das obras, os testes, o comissionamento e a entrega final do
empreendimento.

2.1 Responsabilidade Integral da Contratada

A Contratada sera integralmente responsavel pela adequagao técnica das solugbes
desenvolvidas, pela elaboragdo do Projeto Executivo, pela execucdo das obras e pelo
desempenho dos sistemas implantados, respondendo pela qualidade, seguranca,
funcionalidade, durabilidade e conformidade das solugcbes adotadas.
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A analise, aprovagcdo ou validacdo de projetos, documentos, relatérios, ensaios ou
demais elementos pela Contratante nao implica transferéncia ou compartilhamento das
responsabilidades técnicas atribuidas a Contratada e aos respectivos responsaveis técnicos.

2.2 Compatibilizagao com as Operac¢oes Portuarias

A elaboragao do Projeto Executivo e a execugdo das obras deverdo ser compatibilizadas
com as condi¢cdes operacionais do Porto de Sao Francisco do Sul, observando as restricdes de
acesso, circulagdo, movimentacdo de cargas, operagdo dos equipamentos e demais
condicionantes inerentes ao ambiente portuario.

A Contratada devera planejar e executar as intervengdes de forma a minimizar impactos
as atividades operacionais, preservando a seguranga das pessoas, das instalagcdes e da
continuidade dos servigos portuarios.

2.3 Hierarquia dos Documentos Contratuais

Os servicos deverao ser executados em conformidade com este Termo de Referéncia,
com o Projeto Executivo, com os documentos técnicos disponibilizados pela Contratante, com
as normas aplicaveis e com as determinagdes formalmente emitidas pela fiscalizagao.

Em caso de divergéncia entre documentos, requisitos técnicos ou critérios normativos,
devera prevalecer a solugdo que proporcione maior nivel de seguranga, desempenho,
confiabilidade operacional e conformidade normativa, submetendo-se previamente a questdo a
apreciacao da fiscalizagdo da Contratante.

3. CARACTERIZAGAO DO PORTO E DAS AREAS DE INTERVENGAO

O Porto de S&o Francisco do Sul constitui infraestrutura estratégica para o sistema
logistico nacional, desempenhando papel relevante na movimentacdo, armazenagem e
escoamento de cargas destinadas aos mercados interno e externo.

O complexo portuario € composto por bercos de atracagdo, areas de armazenagem,
patios operacionais, sistemas viarios internos, edificacbes administrativas, instalacbes de apoio
e redes de infraestrutura necessarias ao desenvolvimento das atividades portuarias.

As areas objeto desta contratacdo estdo inseridas em ambiente operacional de
funcionamento continuo, caracterizado pela intensa circulagcdo de veiculos pesados,
equipamentos de movimentacdo de cargas, trabalhadores, prestadores de servigos e usuarios,
bem como pela existéncia de diversas infraestruturas implantadas e em operacgéao.

Nesse contexto, as intervengdes previstas deverdo considerar as caracteristicas fisicas,
operacionais e funcionais do complexo portuario, especialmente quanto a integragao com as
instalacbes existentes e a manutencdo das condicbes adequadas de operacdo durante a
execugao dos servigos.
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O Sistema de Combate a Incéndio por Hidrantes e Sprinklers constitui infraestrutura
essencial a protecdo das pessoas, das instalagdes, dos equipamentos e das cargas
movimentadas, contribuindo para a seguranga e a confiabilidade operacional do Porto de Sao

Francisco do Sul.
4. DIAGNOSTICO TECNICO DOS SISTEMAS EXISTENTES
4.1 Sistema de Hidrantes e Sprinklers

Os sistemas de combate a incéndio existentes resultam de implantagdes realizadas em
diferentes periodos de desenvolvimento do complexo portuario, apresentando distintos padroes
construtivos, operacionais e de manutencgao.

As avaliagdes técnicas realizadas indicaram, entre outros aspectos:

cobertura insuficiente ou inexistente em determinados setores operacionais;
limitagbes de pressao e vazao em pontos hidraulicamente desfavoraveis;

necessidade de readequacgao do posicionamento de parte dos hidrantes;

auséncia de padronizacdo de componentes e dispositivos hidraulicos;

diferentes condicdes de conservacao dos equipamentos instalados;

necessidade de ampliagdo dos sistemas de hidrantes e sprinklers previstos para as
areas protegidas.

As condicdes observadas evidenciam a necessidade de reestruturagcdo e
complementacido dos sistemas existentes, visando garantir cobertura adequada, desempenho
hidraulico compativel com os requisitos de projeto e maior confiabilidade operacional.

4.2 Diagnéstico da RTl e dos Sistemas de Bombeamento

As avaliagdes realizadas evidenciaram limitagdes relacionadas a reservagao de agua
para combate a incéndio, a capacidade de bombeamento e a confiabilidade dos sistemas de
pressurizagao da rede.

Verificou-se a necessidade de implantagdo ou adequacdo da Reserva Técnica de
Incéndio (RTI), bem como da modernizagcdo dos sistemas de bombeamento, de forma a
assegurar o atendimento das demandas hidraulicas previstas para os sistemas de hidrantes e
sprinklers.

Observou-se ainda que a infraestrutura existente utiliza agua captada da Baia da
Babitonga, condigdo que pode impactar a durabilidade dos equipamentos e aumentar os custos
de manutengcdo em razao das caracteristicas fisico-quimicas da agua utilizada.

Também foram identificadas oportunidades de melhoria relacionadas a redundancia
operacional, automacao, monitoramento e controle dos sistemas de combate a incéndio.
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4.3 Sintese do Diagnéstico

O diagndstico realizado demonstra a necessidade de implantacdo, adequacéo,
ampliacdo e modernizacao dos sistemas de combate a incéndio do Porto de Sao Francisco do
Sul, abrangendo redes de hidrantes e sprinklers, Reserva Técnica de Incéndio (RTI), sistemas
de bombeamento, automacgdo, monitoramento e demais infraestruturas associadas.

As intervengdes deverao proporcionar atendimento aos requisitos normativos aplicaveis,
melhoria do desempenho hidraulico, aumento da confiabilidade operacional, ampliacdo da
cobertura de protecao e adequagao dos sistemas as atuais condigdes de operagao do complexo
portuario.

5. PREMISSAS TECNICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS SOLUGOES

O Projeto Executivo e as intervengdes decorrentes deverao ser desenvolvidos de forma
a assegurar a conformidade normativa, a confiabilidade operacional, a seguranga das
instalagdes e a integracao entre os sistemas de combate a incéndio previstos nesta contratagéo.

As solucdes propostas deverdo observar as diretrizes, critérios técnicos e requisitos
estabelecidos nos documentos de referéncia da contratagdo, admitindo-se adequagdes ou
aperfeicoamentos somente quando tecnicamente justificados, mediante memaria de calculo,
parecer técnico fundamentado e aprovagao da fiscalizacao.

5.1 Diretrizes Gerais das Intervengoes

As solugbdes poderdo contemplar a recuperagéo, adequagao, ampliagdo, substituicdo ou
implantacdo de componentes e sistemas necessarios ao atendimento dos requisitos de protegéo
contra incéndio, incluindo redes de hidrantes e sprinklers, Reserva Técnica de Incéndio (RTI),
sistemas de bombeamento, automagao, monitoramento, controle e demais infraestruturas civis,
elétricas e eletromecanicas associadas.

As intervengdes deverao priorizar a confiabilidade operacional, a segurancga, a facilidade
de manutencido, a durabilidade dos equipamentos e a compatibilidade com as condi¢des
operacionais do complexo portuario.

5.2 Sistema de Hidrantes

O Projeto Executivo devera assegurar cobertura adequada das areas protegidas,
atendimento aos requisitos de pressao e vazdo, dimensionamento e posicionamento compativel
da rede de hidrantes e protegcao das tubulagbes em areas sujeitas a circulagdo de veiculos e
equipamentos pesados.

Os materiais e componentes especificados deverdo ser compativeis com as condigbes
operacionais e ambientais do Porto de Sao Francisco do Sul.
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5.3 Sistema de Chuveiros Automaticos (Sprinklers)

As solucgdes relativas ao Sistema de Chuveiros Automaticos (SPK) deverdo atender aos
critérios de dimensionamento, cobertura e desempenho estabelecidos nos documentos de
referéncia e nas normas aplicaveis.

O dimensionamento dos sistemas de sprinklers devera considerar a classificacao de
risco da ocupacao protegida, a carga de incéndio associada as correias transportadoras e areas
de movimentacédo de granéis solidos, bem como os critérios hidraulicos previstos nas normas
aplicaveis

O Projeto Executivo devera contemplar todos os componentes, dispositivos, interligagdes
e sistemas auxiliares necessarios ao pleno funcionamento, supervisdo, inspegao, teste e
manutencdo do sistema.

5.4 Reserva Técnica de Incéndio e Sistemas de Bombeamento

As solugbes relativas a RTIl e aos sistemas de bombeamento deverdo garantir a
disponibilidade hidrica, a redundancia operacional e o desempenho hidraulico necessario ao
atendimento simultaneo dos sistemas de combate a incéndio previstos em projeto.

Deverdo ser avaliadas as condi¢cdes dos sistemas existentes e a viabilidade técnica e
econdmica de seu reaproveitamento, adequacao ou substitui¢ao.

Devera ser realizada avaliagdo dos transientes hidraulicos da rede, incluindo analise dos
efeitos de golpe de ariete e definicdo dos dispositivos de protecao necessarios

5.5 Aspectos Ambientais

A execugdo das intervengdes devera observar a legislagdo ambiental aplicavel e as
condicionantes eventualmente estabelecidas pelos érgaos competentes, cabendo a Contratada
adotar as medidas necessarias para prevencao, controle e mitigagcdo dos impactos decorrentes
dos servigos.

5.6 Normas e Regulamentos Aplicaveis

Os servigos deverao atender as normas técnicas, regulamentacgdes e instrugdes vigentes

aplicaveis ao objeto, incluindo, no minimo:

° ABNT NBR 13714;
ABNT NBR 10897;
ABNT NBR 13434;
ABNT NBR 5410;
ABNT NBR 14039, quando aplicavel,
ABNT NBR 9077, quando aplicavel;
ABNT NBR 5419, quando aplicavel;
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° ABNT NBR 16704;
° NFPA 20;
. Instru¢cdes Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC);
° normas da concessionaria de energia elétrica, quando aplicaveis;
° normas de seguranga e saude no trabalho;
° normas e procedimentos internos do Porto de Sao Francisco do Sul.

Certificacao UL/FM: Os componentes integrantes dos sistemas de combate a incéndio que
possuam certificagdo especifica aplicavel deverao ser UL Listed e/ou FM Approved, conforme a
categoria e aplicagdo do produto, especialmente os componentes criticos dos sistemas de
hidrantes, sprinklers e demais sistemas associados a protegao contra incéndio.

A exigéncia devera ser considerada na elaboragéo do Projeto Executivo e no fornecimento
dos componentes, devendo a Contratada apresentar documentacdo comprobatéria da
certificagdo quando exigida neste Termo de Referéncia.

A exigéncia de certificagdo UL Listed e/ou FM Approved nao se aplica aos conjuntos
motobomba principal, reserva e jockey, que deverao atender aos requisitos das normas técnicas
aplicaveis e as especificagdes de desempenho estabelecidas no Projeto Executivo.

Em caso de conflito entre requisitos técnicos ou normativos, devera prevalecer o critério
mais restritivo sob os aspectos de seguranga, desempenho, confiabilidade operacional e
protecao patrimonial.

6. CONSOLIDAGAO E PROJETO EXECUTIVO

Previamente a elaboragdo do Projeto Executivo, a Contratada devera realizar os
levantamentos, inspecdes, verificacbes e validagdes necessarios a caracterizacdo das
condicbes existentes, a consolidacdo das premissas técnicas e a definicdo das solugbes a

serem implantadas.

As informagdes obtidas deverdo subsidiar a elaboracdo do Relatério de Consolidagao
Executiva e o desenvolvimento do Projeto Executivo.

6.1 Levantamentos e Validagoes de Campo

A Contratada devera realizar todos os levantamentos, inspecbes, medicdes, ensaios e
verificagdes necessarios ao adequado desenvolvimento do Projeto Executivo, contemplando, no
minimo:

e inspecéo técnica das areas objeto das intervencdes;

e |evantamento cadastral das redes de hidrantes e sprinklers, sistemas de reservacéo,
casa de bombas, instalagdes elétricas, sistemas de automacdo e demais
infraestruturas relacionadas ao objeto;

e identificacao e mapeamento de interferéncias com redes e sistemas existentes;
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verificagdo das condicbes estruturais, hidraulicas, elétricas, eletromecanicas e
operacionais das instalagdes existentes;

avaliacdo do estado de conservagdo e das condicbes de aproveitamento dos
equipamentos e sistemas existentes;

confirmagao das condi¢des topograficas, geométricas e operacionais das areas de
implantagao;

validacao dos parametros hidraulicos necessarios ao dimensionamento das solucgoes;
identificagdo de restricbes operacionais, construtivas, ambientais e de seguranca
relevantes para a execucgao das intervencgoes.

A Contratada sera responsavel pela obtencdo de todas as informagdes complementares
necessarias ao desenvolvimento das solugbes, ndo sendo admitida alegacao posterior de
desconhecimento das condi¢des existentes.

6.2 Relatério de Consolidagcao Executiva

Concluidas as atividades de campo, a Contratada devera elaborar Relatério de

Consolida

¢ao Executiva contendo o diagnéstico atualizado das condigbes existentes e as

premissas técnicas que subsidiardo o desenvolvimento do Projeto Executivo.

O relatério devera conter, no minimo:

descri¢cao das atividades realizadas;

registro fotografico das inspegdes;

cadastro das infraestruturas existentes relacionadas ao objeto;

identificagao das interferéncias relevantes;

avaliacdo das condi¢des de aproveitamento, adequacao ou substituicdo dos sistemas
existentes;

divergéncias identificadas entre os documentos de referéncia e as condigcbes
verificadas em campo;

avaliagao preliminar dos riscos técnicos associados a implantagao das solugdes;
recomendacgdes técnicas para o desenvolvimento do Projeto Executivo.

O relatdrio devera ser submetido a fiscalizagao para validagdo das premissas adotadas,

sem preju

izo da responsabilidade técnica integral da Contratada pelas solu¢des desenvolvidas.

6.3 Elaboragéao do Projeto Executivo

Com base nas informagbes consolidadas, a Contratada devera elaborar o Projeto

Executivo

O

completo das solucdes previstas neste Termo de Referéncia.

Projeto Executivo devera conter todos os elementos necessarios a execugado das

obras, incluindo, quando aplicavel:

projetos hidraulicos dos sistemas de hidrantes e sprinklers;
projetos da Reserva Técnica de Incéndio (RTI), casa de bombas e sistemas de
bombeamento;
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projetos elétricos, eletromecanicos e de automacao;

projetos estruturais, civis e arquitetdnicos necessarios as intervengoes;
detalhamentos construtivos;

especificagbes técnicas;

memoriais descritivos € memorias de calculo;

listas de materiais e equipamentos;

cronograma executivo;

procedimentos de testes, comissionamento e operagao.

Quando aplicavel, deverao ser desenvolvidos estudos hidraulicos especificos, incluindo
analises de perdas de carga, pressdes residuais, vazdes de projeto, operagao simultanea dos
sistemas, avaliagdo de transientes hidraulicos e medidas de mitigacdo dos efeitos de golpe de
ariete.

6.4 Compatibilizagoes e Aprovagoes

A Contratada sera integralmente responsavel pela compatibilizacdo do Projeto Executivo
com as infraestruturas existentes, pela identificagdo e eliminacao das interferéncias verificadas
durante o desenvolvimento dos projetos e pela adogdo das adequagdes técnicas necessarias a
perfeita execugéo do objeto.

Compete a Contratada elaborar, revisar, compatibilizar e submeter a analise dos 6rgaos
competentes todos os projetos, estudos, memoriais, calculos, relatérios, Anotagdes ou Registros
de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) e demais documentos técnicos exigidos para obtencao
das aprovacbes, anuéncias, pareceres e autorizacbes necessarias a execucido das obras,
ressalvadas aquelas que, por sua natureza institucional ou legal, sejam de responsabilidade
exclusiva da Contratante.

A Contratada sera responsavel pelo atendimento integral das exigéncias, diligéncias,
solicitacbes de complementacao, revisbes, reapresentacdes e demais determinagdes formuladas
pelos 6rgaos intervenientes e pela fiscalizagdo da Contratante, até a efetiva obtencdo das
aprovagodes requeridas, sem qualquer 6nus adicional para a Contratante.

As despesas relativas a elaboracdo dos projetos, emissdo de ART/RRT, estudos
complementares, revisbes, reapresentagdes e demais documentos técnicos necessarios as
aprovacgbes correrao integralmente por conta da Contratada, excetuando-se apenas as taxas,
emolumentos e demais encargos de competéncia dos o6rgaos publicos que, por disposigédo
contratual, sejam expressamente atribuidos a Contratante.

A execucgdo das obras somente podera ser iniciada apés:
a) a conclusdo das compatibilizagbes técnicas necessarias;

b) a aprovacao formal do Projeto Executivo pela Contratante;
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c) a obtencédo das aprovagdes, anuéncias, licengas e autorizagdes exigidas pelos 6rgaos
competentes para o inicio das intervengdes, quando aplicaveis ao objeto da contratagao.

A aprovagdo dos projetos e documentos técnicos pelos érgdos competentes ou pela
Contratante ndo exime a Contratada de sua responsabilidade integral pela adequacgao técnica,
conformidade normativa, desempenho, segurancga, funcionalidade e exequibilidade das solugdes
adotadas.

6.5 Validagao das Solu¢oes Propostas

A Contratada sera responsavel pela validacao integral dos critérios de dimensionamento
adotados no projeto basico de referéncia, devendo confirmar, revisar ou readequar as solugdes
propostas mediante levantamentos de campo, memorias de calculo e verificagdes técnicas
atualizadas, assumindo integral responsabilidade pelas solugbes constantes do Projeto
Executivo.

7. EXECUGAO DAS OBRAS

As obras deverao ser executadas em conformidade com o Projeto Executivo aprovado, as
especificacbes técnicas, as normas aplicaveis e as diretrizes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

A execucdo dos servigos devera ser compatibilizada com as operagdes do Porto de Sao
Francisco do Sul, observando as restricdes operacionais existentes e preservando a integridade
das instalacbes em funcionamento.

7.1 Redes de Hidrantes

A execucdo das redes de hidrantes devera contemplar todas as atividades necessarias a
implantagcao, adequacao, ampliacdo, substituicdo e interligacdo dos sistemas previstos em
projeto.

Os componentes criticos das redes de hidrantes, especialmente valvulas de controle,
valvulas de retencdo, valvulas de controle ou reducdo de pressado, valvulas de alivio e
dispositivos de supervisao, deverdo observar os requisitos de certificacdo UL/FM estabelecidos
no item 5.6, quando aplicavel.

Os servigos deveréo incluir, quando aplicavel:

locacao e implantagao das redes;

escavacao, preparacao de valas e travessias;

fornecimento e instalacédo de tubulacbes, conexdes, valvulas e acessorios;
execucgao das interligagdes hidraulicas;

implantacao das prote¢gdes mecanicas necessarias;

realizacao dos testes hidrostaticos e de estanqueidade;

recomposi¢ao das areas afetadas pelas intervengoes.
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7.2 Sistema de Chuveiros Automaticos (Sprinklers)

A execugcdo do Sistema de Chuveiros Automaticos (SPK) devera contemplar o
fornecimento, instalacdo, interligacao, identificacdo e testes dos componentes previstos em
projeto, incluindo tubulagbes, suportagdes, valvulas de governo e alarme, dispositivos de
supervisdo e demais acessorios necessarios ao funcionamento do sistema.

Os componentes destinados ao Sistema de Chuveiros Automaticos (SPK), especialmente
sprinklers, valvulas de governo e alarme, valvulas de controle, valvulas de retencéo, dispositivos
de supervisao e dispositivos de alarme, deverao observar os requisitos de certificagdo UL/FM
estabelecidos no item 5.6, quando aplicavel.

7.3 Reserva Técnica de Incéndio e Sistemas de Bombeamento

A implantagio, adequacao ou ampliagdo da Reserva Técnica de Incéndio (RTI), da casa
de bombas e dos sistemas de bombeamento devera contemplar todas as obras civis,
hidraulicas, elétricas, eletromecanicas e de automacéo necessarias a operagao do sistema.

Os servigos deverao incluir, quando aplicavel:

implantacdo de RTI;

implantacdo da casa de bombas;

instalacdo dos conjuntos motobomba principal, reserva e jockey;

execucgao dos sistemas de succéo, recalque e pressurizacao;

implantagao dos sistemas elétricos, automagao, supervisao e controle;

instalacédo dos dispositivos de prote¢cdo, monitoramento e instrumentagéao;

fornecimento e instalacdo dos conjuntos motobomba, respectivos acessorios e
sistemas associados, em conformidade com os requisitos e critérios estabelecidos
pelas normas NFPA 20, ABNT NBR 13.714 e ABNT NBR 16.704, bem como demais
normas técnicas aplicaveis ao sistema.

Os conjuntos motobomba principal, reserva e jockey deverdo ser dimensionados e
selecionados de forma a atender integralmente as condicbes de vazdo, pressdo e demais
requisitos de desempenho definidos para o sistema de protecdo contra incéndio, devendo
possuir caracteristicas compativeis com sua aplicacdo e com os requisitos das normas técnicas
acima especificadas.

Os conjuntos motobomba principal, reserva e jockey nao estarao sujeitos a exigéncia de
certificacdo UL/FM, conforme estabelecido no item 5.6.

Os demais componentes e dispositivos integrantes dos sistemas hidraulicos de succgao,
recalque, pressurizacao, controle, supervisdo e protecao da casa de bombas deverado observar
os requisitos de certificagcdo UL/FM estabelecidos no item 5.6, quando aplicavel.

A Contratada devera realizar todos os ensaios, testes e verificacbes necessarios a
comprovacao da estanqueidade da reservacdo e das redes, do desempenho dos conjuntos
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motobomba, do correto funcionamento dos dispositivos de comando, prote¢cao, monitoramento e
supervisdo, bem como da operacionalidade e conformidade dos sistemas implantados.

7.4 Sistemas Elétricos, Automacao e Controle

A Contratada devera executar todas as instalagbes elétricas e sistemas de automagao
necessarios ao funcionamento dos sistemas de combate a incéndio, incluindo alimentagéo,
protecédo, comando, supervisao € monitoramento operacional.

Os servigos deverao contemplar a instalagao, identificagao, parametrizagao, integracao e
testes dos equipamentos e circuitos previstos em projeto.

Os dispositivos e componentes destinados a supervisdo, monitoramento, alarme e
sinalizacdo dos sistemas de protecao contra incéndio deverdo observar os requisitos de
certificacdo UL/FM estabelecidos no item 5.6, quando aplicavel.

Os demais equipamentos e componentes elétricos deverao atender as normas ABNT, as
normas da concessionaria de energia elétrica, quando aplicaveis, e aos requisitos estabelecidos
no Projeto Executivo.

7.5 Recomposigio das Areas Intervencionadas

Ao término das intervengdes, a Contratada devera promover a recomposigao integral dos
pavimentos, dispositivos de drenagem, sinalizagdo, revestimentos e demais elementos
eventualmente afetados, restabelecendo as condi¢gdes existentes ou superiores as
anteriormente verificadas.

7.6 Planejamento Executivo da Implantacéao

Antes do inicio das obras, a Contratada devera apresentar planejamento executivo
contendo, no minimo:
e cronograma executivo;
sequenciamento das frentes de trabalho;
plano de mobilizagdo e desmobilizagao;
programacao das interrupgdes operacionais necessarias;
medidas de segurancga e controle operacional,
estratégias para mitigagcado dos impactos sobre as atividades portuarias.

O planejamento devera permanecer atualizado durante toda a execugéo contratual e
podera ser ajustado mediante solicitacdo da fiscalizacdo ou em fungao das necessidades
operacionais do Porto.
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8. CONTROLE TECNOLOGICO, COMISSIONAMENTO E ENTREGA

A Contratada devera implementar programa de controle tecnolégico e de qualidade
abrangendo materiais, equipamentos, instalagdes e servicos executados, de forma a assegurar
a conformidade das intervengdes com o Projeto Executivo, as especificagdes técnicas, as
normas aplicaveis e os requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

Deverédo ser realizados os ensaios, inspec¢des, verificacdes e registros necessarios ao
controle da qualidade dos servigos executados, abrangendo, no minimo:
tubulagdes, conexdes, valvulas e acessorios hidraulicos;
hidrantes, sprinklers e dispositivos operacionais;
estruturas da Reserva Técnica de Incéndio (RTI);
sistemas de bombeamento e pressurizagao;
instalagdes elétricas, painéis, instrumentagao e sistemas de automacgéao;
obras civis e recomposicao das areas afetadas;
registros e evidéncias dos controles realizados.

8.1 Inspecoes e Verificagoes

Concluidas as etapas executivas, deverdo ser realizadas inspec¢des destinadas a
verificagao da conformidade dos sistemas implantados, contemplando, no minimo:

e integridade fisica e funcional das instalagoes;
conformidade com o Projeto Executivo aprovado;
posicionamento, identificacdo e acessibilidade dos equipamentos;
adequacao das prote¢des mecanicas, sinalizagdes e dispositivos de seguranca;
atendimento aos requisitos normativos aplicaveis;
verificagdo da documentagdo comprobatéria das certificagdes UL/FM exigidas, quando
aplicavel.

As inspecdes poderao ser acompanhadas pela fiscalizagdo da Contratante.
8.2 Comissionamento dos Sistemas

A Contratada devera elaborar e executar Plano de Comissionamento contemplando todos
os sistemas integrantes da contratagéo.

O comissionamento devera incluir, no minimo:

a) testes hidrostaticos e de estanqueidade das redes de hidrantes e sprinklers;

b) testes de vaz&o e pressao nos pontos criticos definidos em projeto;

c¢) verificagdo da operacao simultanea dos sistemas de combate a incéndio previstos;

d) testes de funcionamento da Reserva Técnica de Incéndio (RTI);

e) testes dos conjuntos motobomba principal, reserva e jockey, em modo manual e
automatico;

f) testes dos sistemas elétricos, automacgéo, supervisdo e controle;

g) validagao dos dispositivos de monitoramento, sinalizagdo e alarmes, quando aplicavel,
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h) testes integrados entre os sistemas de hidrantes, sprinklers, reservagao,
bombeamento, automacéao e supervisao;

i) verificagdo dos pardmetros hidraulicos estabelecidos no Projeto Executivo e nas
respectivas memarias de calculo.

Concluido o comissionamento, a Contratada devera apresentar Relatério de
Comissionamento contendo a metodologia aplicada, os resultados obtidos, os registros dos
ensaios realizados, as nao conformidades eventualmente identificadas e as respectivas acoes
corretivas adotadas.

O sistema somente sera considerado apto ao recebimento provisoério apds a aprovagao
integral dos testes e validacao pela fiscalizagao da Contratante.

8.3 Treinamento e Operacgao Assistida

Apds a conclusdo do comissionamento, a Contratada devera realizar treinamento das
equipes indicadas pela Contratante, abrangendo procedimentos de operacdo, inspecao,
manutencao preventiva e atuacdo em emergéncias.

Deverao ser fornecidos os manuais de operagdo e manutencdo dos sistemas e
equipamentos implantados.

Quando previsto contratualmente, a Contratada devera prestar suporte técnico durante o
periodo de operacéao assistida.

8.4 Documentagao Técnica Final e As Built

Ao término dos servicos, a Contratada devera entregar a documentagao técnica final
atualizada na condigao "as built", refletindo fielmente as solugdes executadas.

A documentacgdo devera contemplar, no minimo:

a) Projeto Executivo revisado conforme executado;

b) plantas, cortes, detalhes, diagramas e desenhos atualizados;

c) cadastro das redes, reservatorios, hidrantes, sprinklers, valvulas e demais
componentes do sistema;

d) diagramas elétricos e de automacao atualizados;

e) relatorios de inspecéo, testes e comissionamento;

f) certificados e documentacdo comprobatéria de conformidade exigidos, incluindo
aqueles previstos no item 5.6, catalogos técnicos, manuais dos equipamentos
instalados e demais documentos pertinentes;

g) ARTs dos servicos executados;

h) documentagao comprobatdria das aprovagdes e regularizagbes obtidas junto aos
6rgaos competentes, quando aplicavel.
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Todos os documentos deverdo ser entregues em formato digital editavel e em PDF
assinado pelos respectivos responsaveis técnicos.

8.5 Condicoes para Recebimento

O recebimento provisério estara condicionado a:
a) conclusao das obras e servigos contratados;
b) aprovacéao dos testes e do comissionamento;
c) realizacdo dos treinamentos previstos;

d) entrega da documentagéao técnica exigida.

O recebimento definitivo estara condicionado a:

a) correcao das pendéncias eventualmente identificadas pela fiscalizagao;
b) entrega integral da documentacao "as built";

¢) comprovagao do pleno funcionamento dos sistemas implantados;

d) atendimento das exigéncias dos 6rgdos competentes, quando aplicavel.

9. RECEBIMENTO, MEDICAO, PAGAMENTO E GARANTIAS
9.1. Medicao

As medicbes serao realizadas com base nos servigcos efetivamente executados, testados
e aprovados pela fiscalizagdo, observando o cronograma fisico-financeiro e os critérios
estabelecidos no contrato.

Somente serdao considerados para medicdo os servigos executados em conformidade
com o Projeto Executivo aprovado, as especificagbes técnicas, as normas aplicaveis e as
disposicdes contratuais.

9.2 Condi¢coes para Pagamento

A liberacdo dos pagamentos ficara condicionada a:

a) aprovagao da medicao pela fiscalizagao;

b) apresentacdo da documentagao técnica e administrativa exigida contratualmente;
c) comprovacgao da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da Contratada;
d) inexisténcia de pendéncias que impecam a aceitagdo dos servicos medidos.

9.3 Recebimento Provisoério
Concluidos os servicos, a Contratada podera solicitar o recebimento provisério do objeto.

O recebimento provisério sera formalizado mediante vistoria técnica realizada pela

Contratante, destinada a verificagdo das condigdes gerais das instalagdes executadas, da
documentacgao entregue e dos resultados dos testes e comissionamentos realizados.
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Eventuais pendéncias ou nao conformidades serdo registradas em relatorio préprio,
devendo ser corrigidas pela Contratada nos prazos estabelecidos pela fiscalizagao.

9.4 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo sera formalizado apos:

a) correcao das pendéncias identificadas no recebimento provisério;

b) entrega integral da documentagao técnica exigida contratualmente;

c) comprovacgao do pleno funcionamento dos sistemas implantados;

d) atendimento das exigéncias eventualmente formuladas pelos 6érgdos competentes,

quando aplicavel.

A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a Contratada das

responsabilidades legais, técnicas e contratuais decorrentes da execugao do objeto.

9.5 Garantias e Assisténcia Técnica

A Contratada respondera pelas garantias legais e contratuais aplicaveis ao objeto,
permanecendo responsavel pela correcdo de falhas, vicios, defeitos construtivos, inadequacdes
de desempenho ou nédo conformidades identificadas durante o periodo de garantia.

Durante esse periodo, devera prestar assisténcia técnica sempre que demandada pela
Contratante, observando prazo compativel com a criticidade da ocorréncia e com a natureza dos
sistemas envolvidos.

As correcbes executadas em garantia ndo gerarao qualquer 6nus adicional para a
Contratante.

9.6 Responsabilidade Técnica

A Contratada e seus responsaveis técnicos permanecerao responsaveis pelas solugdes
projetadas e executadas, nos limites estabelecidos pela legislagdo aplicavel, pelas normas
profissionais e pelas garantias contratuais assumidas.

A aprovacgao de projetos, documentos, medigdes, relatorios, testes ou recebimentos pela
Contratante ndo implicara transferéncia, compartilhamento ou exclusdo da responsabilidade
técnica atribuida a Contratada.

9.10 Disposi¢c6es Complementares
Os procedimentos de medicdo, pagamento, recebimento e fiscalizacdo observardo as
disposicoes da Lei n° 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da

SCPAR Porto de Sdo Francisco do Sul e demais normas aplicaveis.

Eventuais glosas, retengdes ou compensagdes deverdo ser formalmente justificadas pela
fiscalizacdo ou pela gestao contratual.
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10. ENTREGAVEIS DA CONTRATAGAO

A Contratada devera fornecer todos os documentos, projetos, relatérios, registros e
cadastros necessarios a execucao, fiscalizagdo, operacdo, manutencao e gestado dos sistemas
objeto da contratacao.

Os entregaveis deverao ser apresentados conforme a fase correspondente da contratagéo
e constituirdo elementos de verificacdo para medigao, fiscalizagdo, comissionamento e
recebimento dos servigos.

10.1 Fase de Consolidacao e Projeto Executivo

Deveréao ser entregues, no minimo:

a) Relatério de Consolidacdo Executiva;

b) Projeto Executivo completo;

c) memoriais descritivos;

d) memodrias de calculo;

e) especificagbes técnicas;

f) listas de materiais e equipamentos;

g) desenhos executivos, detalhes construtivos e diagramas;
h) ARTs dos responsaveis técnicos pelos projetos.

10.2 Fase de Execucgao das Obras

Durante a execugdo contratual, deverao ser disponibilizados a fiscalizagdo, quando

aplicavel:

a) cronograma executivo atualizado;

b) relatérios de acompanhamento fisico dos servicos;

c) registros de inspegdes e controles de qualidade;

d) relatdrios de ensaios e verificacdes realizados;

e) certificados, fichas técnicas e documentacdo comprobatéria de conformidade dos
materiais, equipamentos e componentes empregados nos sistemas de protecéo contra
incéndio, incluindo as certificagbes UL/FM exigidas, quando aplicavel;

f) ARTs dos servigos executados.

10.3 Fase de Comissionamento

Previamente ao recebimento provisorio, deverao ser apresentados:

a) Plano de Comissionamento executado;

b) Relatério de Comissionamento;

c) relatérios dos testes realizados;

d) manuais de operagédo e manutengao dos sistemas e equipamentos implantados;
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10.4 Documentacgdo Técnica Final e As Built

Ao término dos servigos, deverdo ser entregues:

a) Projeto Executivo atualizado conforme executado (as built);

b) cadastro atualizado das redes, equipamentos e sistemas implantados;

c) diagramas elétricos, automagao, supervisdo e controle atualizados;

d) parametrizagbes e configuragbes dos sistemas implantados;

e) certificados e documentacdo de conformidade dos componentes e equipamentos
instalados, incluindo as certificagbes UL/FM exigidas, quando aplicavel, bem como
respectivas garantias e documentagao técnica;

f) ARTSs finais de execugdo e demais documentos técnicos exigiveis.

10.5 Formato de Entrega

Toda a documentacao devera ser fornecida em formato digital editavel e em PDF assinado

pelos respectivos responsaveis técnicos.

Os arquivos deverao observar os padrbes de organizagcao, nomenclatura e padronizagao

grafica estabelecidos pela Contratante.

A documentacdo final devera refletir fielmente as condi¢cdes efetivamente executadas,
constituindo a base técnica para operacao, manutencao, fiscalizacao e futuras intervengdes nos
sistemas implantados.

11 OBRIGACOES DAS PARTES

11.1 Obrigacdes da Contratada

Compete a Contratada:

a) executar integralmente o objeto contratado, fornecendo materiais, equipamentos, méao
de obra, ferramentas e demais recursos necessarios a execug¢ao dos servicos;

b) elaborar o Projeto Executivo e executar as obras em conformidade com este Termo de
Referéncia, os documentos técnicos de referéncia, as normas aplicaveis e as
determinacgdes da fiscalizacao;

c) realizar os levantamentos, verificagbes e compatibilizacbes necessarios ao
desenvolvimento das solugdes e a adequada execugao das intervengdes;

d) planejar e executar os servicos de forma compativel com as operagdes portuarias e
com as condi¢des de seguranca da area de intervengao;

e) preservar as infraestruturas existentes e reparar eventuais danos decorrentes da
execugao dos servigos;

f) manter equipe técnica habilitada e regularmente registrada junto aos respectivos
conselhos profissionais durante toda a execugao contratual;

g) implementar os procedimentos de controle tecnolégico, inspecdo, testes e
comissionamento previstos na contratagéo;
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h) disponibilizar a fiscalizagdo os documentos, registros e informag¢des necessarios ao
acompanhamento da execugéo contratual,

i) cumprir a legislacdo e as normas aplicaveis ao objeto, incluindo requisitos ambientais,
trabalhistas, previdenciarios e de seguranca e saude no trabalho;

j) corrigir, sem 6nus para a Contratante, falhas, defeitos ou ndo conformidades
identificadas durante a execugéao contratual ou no periodo de garantia;

k) entregar a documentagéao técnica final, os registros as built, manuais, certificados, ARTs
e demais documentos exigidos contratualmente.

11.2 Obrigacdes da Contratante

Compete a Contratante:

a) disponibilizar a Contratada os documentos e informacdes técnicas necessarias ao
desenvolvimento dos servicos;

b) garantir o acesso as areas de intervengao, observadas as normas de seguranga e os
procedimentos operacionais aplicaveis;

c) fiscalizar, acompanhar e avaliar a execuc¢do contratual;

d) analisar e manifestar-se sobre os documentos e solicitagdes submetidos pela
Contratada;

e) comunicar formalmente as nao conformidades eventualmente identificadas durante a
execugao dos servigos;

f) efetuar os pagamentos devidos, observadas as condicoes estabelecidas
contratualmente;

g) aplicar as medidas administrativas e contratuais cabiveis em caso de inadimplemento
contratual;

h) coordenar a interface entre as intervengdes e as operagbes portuarias, buscando
minimizar impactos as atividades do complexo;

i) conduzir os procedimentos institucionais sob sua responsabilidade, incluindo aqueles
relacionados ao licenciamento ambiental, quando aplicavel;

j) promover o recebimento provisério e definitivo do objeto, observados os critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia e na legislagao aplicavel.

12 GARANTIAS, RESPONSABILIDADES E ASSISTENCIA TECNICA

12.1. Garantia Contratual

A Contratada devera prestar garantia contratual nos termos da Lei n° 13.303/2016, do

Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da SCPAR Porto de Sao Francisco do Sul e das
condi¢des estabelecidas no contrato.

A garantia destina-se a assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas e podera

ser executada nas hipéteses previstas na legislagédo e no instrumento contratual.
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12.2. Responsabilidade Técnica

A Contratada e seus responsaveis técnicos permanecerao integralmente responsaveis
pela qualidade dos servigos executados, pela adequagdo das solugdes adotadas, pelos
materiais e equipamentos fornecidos e pelo desempenho dos sistemas implantados.

Essa responsabilidade abrange todos os componentes integrantes do objeto contratado,
incluindo sistemas hidraulicos, reservacdo, bombeamento, instalagbes elétricas, automacao,
estruturas e demais elementos associados as intervengdes executadas.

A aprovagdo de projetos, documentos, medi¢cdes, testes, comissionamentos ou
recebimentos pela Contratante ndo implicara transferéncia ou compartihamento da
responsabilidade técnica atribuida a Contratada.

12.3. Garantia dos Servigos e Equipamentos

Os servicos executados e os equipamentos fornecidos estardo sujeitos aos prazos de
garantia estabelecidos na legislacdo aplicavel, nas especificacbes dos fabricantes e nas
condicdes contratuais, contados a partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

Durante esse periodo, a Contratada devera promover, as suas expensas, a corregao,
reparacao ou substituicdo dos elementos que apresentem falhas, defeitos, vicios construtivos,
inadequagdes de desempenho ou ndo conformidades.

12.4. Assisténcia Técnica

Durante o periodo de garantia, a Contratada devera prestar assisténcia técnica sempre
que identificadas ocorréncias relacionadas aos servicos executados ou aos equipamentos
fornecidos.

A assisténcia técnica compreendera, quando necessario:
inspecdes e vistorias técnicas;

diagndstico de falhas e nao conformidades;

emissao de relatérios técnicos;

execugao das corregdes necessarias;

substituicdo de componentes defeituosos;

suporte técnico a operacao dos sistemas implantados.

Os atendimentos deverao ocorrer em prazo compativel com a criticidade da ocorréncia e
com os riscos associados a continuidade operacional do sistema de combate a incéndio.

12.5 Responsabilidades Apés o Recebimento Definitivo

A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a Contratada das
responsabilidades técnicas, civis, administrativas e legais decorrentes da execugéo contratual,
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permanecendo aplicaveis as responsabilidades relacionadas a seguranga, funcionalidade,
desempenho e durabilidade das instalagdes executadas, observados os prazos e condi¢des
previstos na legislacao vigente.

13. EQUIPE TECNICA

Os profissionais responsaveis pelos projetos deverdo integrar a equipe técnica da
contratada e possuir atribuicbes compativeis com as respectivas disciplinas.

A licitante devera comprovar a disponibilidade de equipe técnica compativel com a
complexidade e a natureza do objeto, composta, no minimo, pelos seguintes profissionais
legalmente habilitados:

a) Engenheiro Civil, responsavel pelas obras civis, estruturas, reservacdo e demais

infraestruturas associadas a implantacéo do sistema;

b) Engenheiro Mecanico, Engenheiro Sanitarista ou outro profissional legalmente habilitado

para os sistemas hidraulicos de combate a incéndio, incluindo redes de hidrantes,
sistemas de sprinklers, Reserva Técnica de Incéndio (RTI), casa de bombas e sistemas
de bombeamento;

c) Técnico de Seguranca do Trabalho, responsavel pelo acompanhamento das atividades
relacionadas a seguranga e saude no trabalho durante a execugao contratual.

A comprovacdo da disponibilidade da equipe podera ser realizada mediante vinculo
profissional, contrato de prestacao de servigos, declaragao de disponibilidade ou compromisso de
contratacéo, observada a legislagao aplicavel.

Os profissionais indicados deverdo possuir atribuicbes compativeis com as respectivas
disciplinas técnicas sob sua responsabilidade.

Sera avaliada a experiéncia profissional da equipe técnica em empreendimentos
compativeis com o objeto da contratacdo, especialmente em atividades relacionadas a
implantagao, ampliagdo, adequacdo ou modernizagcao de sistemas de combate a incéndio,
reservagao, bombeamento, instalagdes elétricas, automagao e comissionamento de sistemas de
protecdo contra incéndio.

14. REGIME DE EXECUGAO CONTRATUAL

A contratacdo sera executada sob o regime de empreitada por preco unitario,
compreendendo a elaboracao do Projeto Executivo, o fornecimento de materiais, equipamentos,
mao de obra, mobilizacdo, execugdo das obras, realizagdo de testes, comissionamento,
treinamento operacional, quando aplicavel, e entrega da documentacao técnica final atualizada
na condi¢ao as built.

A Contratada sera responsavel pela completa execugdo do objeto e pela entrega dos
sistemas plenamente operacionais, assumindo todos o0s custos, recursos, quantitativos,
métodos executivos e providéncias necessarios ao perfeito atendimento das condicbes
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estabelecidas neste Termo de Referéncia, independentemente de eventuais omissdes ou
insuficiéncias de quantitativos que nao alterem a natureza e a finalidade do objeto contratado.

As intervencdoes deverdo ser executadas de forma compativel com as condigdes
operacionais do Porto de Sao Francisco do Sul, observando as restricdes decorrentes da
operacgao portuaria, da existéncia de infraestruturas em funcionamento e dos requisitos de
seguranca aplicaveis.

14.1 Responsabilidades Executivas

Compete a Contratada:

a) planejar, coordenar e executar os servigos contratados;

b) compatibilizar as solugdes projetadas com as condi¢des verificadas em campo;

c) gerenciar recursos humanos, materiais, equipamentos e frentes de trabalho
necessarios a execugao do objeto;

d) adotar as medidas necessarias para minimizar interferéncias nas operagdes portuarias;

e) realizar os controles de qualidade, testes, inspecbes e procedimentos de
comissionamento previstos na contratacao;

f) assegurar o desempenho, a funcionalidade e a conformidade dos sistemas
implantados.

14.2 Vedagao a Subcontratagao

Em razdo da natureza estratégica do empreendimento, da complexidade técnica dos
sistemas de combate a incéndio e da necessidade de responsabilizacao integral pela execugao
do objeto, ndo sera admitida a subcontratagao de quaisquer parcelas dos servigos contratados.

Todos os servicos deverao ser executados diretamente pela Contratada, utilizando equipe
técnica prépria ou vinculada regularmente a empresa, permanecendo sob sua exclusiva
responsabilidade a gestdo, coordenacédo e execugido das atividades previstas neste Termo de
Referéncia.

14.3 Condigoes Gerais de Execugao

A execugao das obras devera observar os documentos técnicos de referéncia, as normas
e regulamentagdes aplicaveis, as exigéncias dos 6érgaos competentes e os requisitos de
qualidade, desempenho e seguranca estabelecidos neste Termo de Referéncia.

As intervencgdes deverado ser planejadas e executadas de forma a preservar a continuidade
operacional do complexo portuario, minimizando impactos as atividades em curso e garantindo
a segurancga das instalagbes, dos usuarios e das operagoes.

15. PRAZOS, FASES E CRONOGRAMA DE EXECUGAO

15.1. Prazo de Vigéncia Contratual
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O prazo de vigéncia contratual devera contemplar todas as etapas necessarias ao
cumprimento do objeto, incluindo mobilizagéo, levantamentos complementares, elaboragdo do
Projeto Executivo, execucdo das obras, testes, comissionamento, treinamento operacional,
operacao assistida, entrega da documentacéo técnica final e procedimentos de recebimento.

O prazo sera contado a partir da emissao da Ordem de Servigo e devera ser compativel
com a complexidade do empreendimento, as condi¢gdes operacionais do Porto de Sao Francisco
do Sul e as caracteristicas das intervengdes previstas.

15.2. Prazo de Execugéao

O prazo global para execugdo do objeto sera de até 300 (trezentos) dias, contados da
emissao da Ordem de Servico.

Para fins de planejamento, a execucao devera contemplar, no minimo, as seguintes
etapas:
e mobilizagao, levantamentos complementares e planejamento executivo, até 30 dias;
e consolidagédo das premissas técnicas e elaboracao do Projeto Executivo, até 30 dias;
e execugao das obras civis, hidraulicas, elétricas, eletromecénicas e de automacgao, até
150 dias;
e testes, comissionamento, treinamento operacional e operagao assistida, quando
aplicavel, até 30 dias;
e entrega da documentagao técnica final, dos registros as built e desmobilizagao, até 15
dias.
Os prazos acima possuem carater referencial para fins de planejamento e poderao ocorrer
de forma concomitante ou parcialmente sobreposta, observando-se o prazo global maximo de
300 (trezentos) dias corridos para execucgao do objeto.

A licitante podera propor cronograma distinto daquele estimado pela Contratante, desde
que tecnicamente justificado e compativel com o prazo global estabelecido.

15.4. Cronograma Fisico-Financeiro

A Contratada devera apresentar cronograma fisico-financeiro detalhado contemplando os
marcos de execug¢do, medigdo e pagamento previstos para a contratagao.

O cronograma devera evidenciar, no minimo:

etapas de elaboragao e aprovacéo do Projeto Executivo;
sequéncia executiva das intervencoes;

mobilizagdo de recursos;

marcos de controle e acompanhamento;

atividades criticas para atendimento dos prazos contratuais;
marcos de testes, comissionamento e entrega final.
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O cronograma aprovado constituira instrumento de gestdo e acompanhamento contratual,
devendo permanecer atualizado durante toda a execugédo do objeto.

15.5. Controle de Prazos
O cumprimento dos prazos estabelecidos constitui obrigagao contratual da Contratada.

Eventuais atrasos deverdo ser formalmente justificados e acompanhados das medidas
corretivas e do respectivo plano de recuperagao do cronograma, quando aplicavel.

N&o serdo admitidas justificativas decorrentes de falhas de planejamento, insuficiéncia de
recursos, deficiéncia de gestdo ou demais situagdes cuja responsabilidade seja atribuida a
Contratada, observada a Matriz de Riscos da contratagao.

16. FONTE DE RECURSOS E DISPOSIGOES FINAIS

As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos proprios
do Porto de Sao Francisco do Sul S.A., observadas as disponibilidades orgamentarias e
financeiras da Companhia.

A elaboracao da proposta pela licitante pressupde o pleno conhecimento das condicbes de
execucdo do objeto, das caracteristicas das areas de intervencao, das restricbes operacionais
do complexo portuario e das demais condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e em
Seus anexos.

A Contratada devera executar os servicos em conformidade com os documentos
integrantes da contratacdo, as normas técnicas aplicaveis, as exigéncias dos 6érgaos
competentes e as determinagdes formalmente emitidas pela fiscalizagao.

Os casos omissos serdo analisados e deliberados pela Contratante, observadas as
disposicoes da Lei n° 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
SCPAR Porto de Sao Francisco do Sul e demais normas aplicaveis.

Este Termo de Referéncia, seus anexos e documentos complementares integram o
processo licitatério e possuem carater vinculante para fins de contratacdo, execucéo,
fiscalizagcao, medigao, recebimento e encerramento contratual.
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Gerente de Infraestrutura
(assinado digitalmente)
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(assinado digitalmente)
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